

RISKI, AR KURIEM JĀRĒĶINĀS, REALIZĒJOT PPP PROJEKTUS KOMUNĀLO UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU NOZARĒ

Nozares galvenie identificētie PPP projekti ir saistīti ar infrastruktūras objektu renovāciju/būvniecību, apsaimniekošanu un maksājumu iekasēšanu no gala lietotājiem (iedzīvotājiem), kur jāņem par piemēru tipiskie PPP projektu riski. Kā būtiskākie (specifiskie) nozares riski ir identificējami:

- *Pieprasījuma risks* – risks, ka apsaimniekošanas izmaksu pieaugums, inflācija u.c. apstākļi noved pie tā, ka pieprasījums pēc sniegtā pakalpojuma ir mazāks, nekā PPP līgumā atrunātais. Koncesijas gadījumā pieprasījuma risku uzņemas privātais partneris. Partnerības līguma (DBFO) projekta gadījumā šis risks ir jādala starp privāto un publisko partneri;
- *Regulatora risks* – risks, ka gadījumos, kad pakalpojuma cenu nosaka Regulators, var veidoties situācija, ka privātais partneris nevar nodrošināt plānoto investīciju atdevi. Šis risks ir jāuzņemas privātajam partnerim, jo privātajam ir jānovērtē un jāņem vērā Regulatora ietekme;
- *Konkurences izmaiņas risks* – risks, ka publiskā sektora darbības (vai bezdarbības) rezultātā ir palielinājusies konkurence, kā dēļ pakalpojuma pircēji (iedzīvotāji) var mainīt pakalpojuma piegādātāju. Šādos gadījumos privātais partneris var prasīt kompensācijas no publiskā partnera;
- *Uzņēmuma īpašnieku maiņas risks* – risks, ka privātā partnera maiņas gadījumā var pasliktināties pakalpojuma sniegšanas kvalitāte vai projekta finansiālā stabilitāte. Lai mazinātu šo risku publiskajam partnerim PPP līgumā ir jāiekļauj prasība, ka uzņēmuma īpašnieku maiņa var notikt tikai ar publiskā partnera akceptu;
- *Gala maksājumu kavējuma risks* – risks, ka maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem var tikt kavēti, kas novērojams nozares līdzšinējā praksē. Koncesijas projekta gadījumā šo risku uzņemas privātais partneris.