

## INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

### **PAR LATVIJAS VALSTS UN PRIVĀTĀS PARTNERĪBAS VEICINĀŠANAS PAMATNOSTĀDŅU ĪSTENOŠANU**

#### **UN**

### **PAR RĪCĪBAS PLĀNA LATVIJAS VALSTS UN PRIVĀTĀS PARTNERĪBAS VEICINĀŠANAS PAMATNOSTĀDŅU ĪSTENOŠANAI 2006.-2009.GADĀ IZPILDI**

Lai novērstu būtiskākās problēmas, kas tika identificētas kopš Valsts un privātās partnerības (turpmāk – VPP) modeļa izmantošanas Latvijā, Ministru kabinets 23.03.2005. ar rīkojumu Nr.188 (Ministru kabineta 22.03.2005. sēdes protokols Nr.15 25.§) apstiprināja politikas plānošanas dokumentu „Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādnes” (turpmāk – Pamatnostādnes), kas nosaka valdības politiku, pamatprincipus, mērķus un prioritātes VPP veicināšanai. Lai īstenotu Pamatnostādnēs noteiktos rīcības virzienus politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai, Ministru kabinets 16.11.2005. ar rīkojumu Nr.736 „Par Rīcības plānu Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.-2009.gadā” apstiprināja rīcības plānu VPP veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.-2009.gadā (turpmāk – Rīcības plāns), nosakot Ekonomikas ministriju par atbildīgo institūciju rīcības plāna īstenošanā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 23.03.2005. apstiprinātā rīkojuma Nr.188 ceturto punktu un uz Ministru kabineta 16.11.2005. apstiprinātā rīkojuma Nr.736 otro punktu, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu „Par Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanu un par rīcības plāna Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.-2009.gadā izpildi” (turpmāk – informatīvais ziņojums).

Informatīvajā ziņojumā ir aprakstīti Pamatnostādņu īstenošanas rīcības virzieni, ietverot informāciju par Rīcības plāna īstenošanu 2007.gadā. informatīvā ziņojuma pirmā sadaļa apskata Pamatnostādņu īstenošanas rīcības virzienus un to īstenošanā iesaistītās institūcijas. Otrā sadaļa apskata VPP jomā veikto pasākumu kopumu 2007.gadā. Savukārt informatīvā ziņojuma trešā sadaļa ietver turpmākās darbības, kas paredzētas 2008.gadā.

Informatīvais ziņojums ir izstrādāts, balstoties uz Ekonomikas ministrijas rīcībā esošo informāciju par paveikto VPP jomā Latvijā 2007.gadā.

## 1. Rīcības plāna veicamo pasākumu kopums un iesaistītās institūcijas

Atbilstoši Pamatnostādnēm Latvijas VPP politikas mērķis ir panākt, lai VPP kļūst par nozīmīgu mehānismu publisko pakalpojumu un infrastruktūras nodrošināšanā, sasniedzot lielāku īstenoto investīciju projektu skaitu ar privātā kapitāla piesaisti un sakārtojot VPP procesu regulējošo un veicinošo vidi. Lai īstenotu VPP Pamatnostādnēs noteiktos rīcības virzienus politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai, Rīcības plānā tika noteikti šādi rīcības virzieni:

- VPP procesā iesaistīto institūciju un organizāciju koordinēta darbība;
- VPP izpēte pa nozarēm;
- VPP procesu veicinošu instrumentu izveide;
- tiesiskā ietvara pilnveidošana;
- VPP izpratnes un zināšanu pilnveidošana.

Ekonomikas ministrija, saskaņā ar Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumiem Nr.238 „Ekonomikas ministrijas nolikums”, ir vadošā valsts pārvaldes iestāde, kas izstrādā VPP politiku un koordinē tās īstenošanu. Savukārt valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk – LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2003. noteikumiem Nr.746 „Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” nolikums” ir atbildīga par VPP projektu ieviešanu, izstrādājot priekšlikumus VPP attīstības veicināšanai un atbalstot attiecīgu projektu izstrādi un īstenošanu, kā arī informatīvu, konsultatīvu, juridisku un citu publisko pakalpojumu sniegšanu šajā jautājumā valsts iestādēm, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.

Līdzās Ekonomikas ministrijai un LIAA ir arī citas institūcijas, piemēram, nozaru ministrijas un pašvaldības, kas ir iesaistītas VPP procesā un kam ir būtiska ietekme uz VPP izmantošanas iespējām.

## 2. Veikto pasākumu kopums 2007.gadā

### 2.1. Koordinēta VPP procesā iesaistīto institūciju un organizāciju darbība

Neskatoties uz aizvien pieaugošo interesi gan valsts institūcijās, gan arī privātajā sektorā par VPP sniegtajām iespējām kvalitatīvu pakalpojumu un infrastruktūras projektu nodrošināšanā un vairākām lielām konferencēm un semināriem, kas ir organizēti pēdējā gada laikā un kuros tiek skatīts tieši šis jautājums un dota iespēja ieinteresētajām pusēm apmainīties ar informāciju un rast jaunus risinājumus, Latvijā tomēr trūkst koordinētas sadarbības starp VPP procesā iesaistītajām institūcijām, kas arī būtiski traucē veiksmīgai VPP modeļa izmantošanai dažādos projektos un VPP politikai kopumā. Lai to novērstu, atbilstoši Rīcības plāna pirmajai daļai „VPP procesā iesaistīto institūciju un organizāciju koordinēta darbība” 2007.gadā tika veiktas sekojošas aktivitātes:

- ***Noteikta un analizēta valsts pārvaldes iestāžu atbildība un loma VPP procesā***

Lai iezīmētu valsts pārvaldes iestāžu atbildību un lomu VPP projektu īstenošanā un arī vienlaicīgi risinātu VPP projektu statistiskās uzskaites, ilgtspējīgas finanšu plānošanas un projektu kvalitātes (vienoti pieņēmumi, vērtēšanas kritēriji, zināšanu pārnese) jautājumus, ar Ekonomikas ministrijas 2006.gada 22.februāra rīkojumu Nr.118 „Par valsts un privātās partnerības projektu uzskaites darba grupas izveidošanu” tika izveidota darba grupa, kurā tika paredzēts izstrādāt informatīvo ziņojumu par VPP projektu ietekmi uz valsts budžetu un parādu un koordinētas sadarbības veicināšanu starp VPP procesā iesaistītajām institūcijām.

Atbilstoši 02.11.2007. starpinstitūciju sanāksmē izteiktajiem priekšlikumiem, augstāk minētais informatīvais ziņojums tiek pārstrādāts par atbilstošākā institucionālā ietvara izveides VPP politikas īstenošanai un VPP projektu uzskaites jautājumu risināšanas koncepcijas projektu, kas piedāvātu priekšlikumus attiecībā uz atbilstošākās institucionālās atbildības noteikšanu VPP politikas koordinēšanai valstī, ņemot vērā nepieciešamību īstenot ilgtspējīgu fiskālās politikas plānošanu, prognozēšanu, VPP projektu kvalitātes pārbaudi un iepirkumu organizēšanu.

Koncepcijas izstrādes procesā, neskatoties uz jau sasniegto progresu augstākminēto mērķu īstenošanā (pēc Ekonomikas ministrijas rīcībā esošās informācijas šobrīd ir uzsāktas aktivitātes pie aptuveni 20 potenciālu VPP projektu īstenošanas), ir identificēti būtiski trūkumi, kas ir attiecināmi uz:

- VPP projektu uzskaiti valsts fiskālās politikas plānošanas kontekstā.

Atkarībā no VPP modeļa veida, tie var atstāt būtisku ietekmi attiecībā uz valsts ilgtermiņa saistībām, kā arī būtiski ietekmēt valsts finanšu statistikas rādītājus, tajā skaitā Ekonomikas un Monetārās Savienības konverģences kritēriju izpildi.

Esošās VPP politikas institucionālā ietvarā, valsts *ex ante* nespēj pārraudzīt šādu projektu līgumu slēgšanu<sup>1</sup>, jo tai nav operatīvi pieejamas informācijas par šādu projektu iepirkumu plāniem.

---

<sup>1</sup> Lai arī atbilstoši tās nolikumam Ekonomikas ministrija koordinē VPP projektu īstenošanu valstī, Pasūtītājam Publisko iepirkumu likuma izpratnē nav pienākums informēt Ekonomikas ministriju par potenciāla VPP līguma gatavošanu vai slēgšanu.

Īpaši aktuāls šis jautājums ir attiecībā uz pašvaldību līmenī gatavotajiem projektiem, kur lēmumu par projekta īstenošanu pieņem pašvaldības dome vai padome (koncesijas gadījumā). Vēl vairāk, potenciālie VPP līgumi netiek izskatīti Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles padomē, jo VPP projekta ietvaros pašvaldība neņem ne aizņēmumu, ne arī, lielākajā daļā gadījumu, galvojumu.

Informāciju par visiem noslēgtajiem līgumiem iegūst tikai pēc šāda ilgtermiņa līguma noslēgšanas<sup>2</sup>, kad Centrālā statistikas pārvalde apkopo informāciju par Latvijas valsts finansēm un nosūta to Eiropas Savienības Statistikas birojam EUROSTAT.

No valsts finanšu plānošanas viedokļa, valstij vēl pirms šādu līgumu noslēgšanas, ir nepieciešams zināt pieļaujamo saistību apjomu, kura ietvaros VPP līgumi var tikt slēgti.

- VPP projektu kvalitātes pārbaudes īstenošanu un uzraudzību.

Pašreiz valsts neveic mērķtiecīgu pārraudzību attiecībā uz VPP projektu sagatavošanas kvalitāti.

Lai arī valsts nozīmes investīciju projekti Ministru kabinetā tiek izskatīti un apstiprināti pēc to saskaņošanas ar attiecīgajām institūcijām, dažkārt šo institūciju sniegto atzinumu kvalitāte var netikt nodrošināta augstākajā profesionālajā līmenī, jo VPP projektu analīze ir specifiska šādu projektu ilgtermiņa rakstura un dažādo pieņēmumu veikšanas dēļ, piemēram, optimālās diskonta likmes piemērošana projekta ietvaros projekta naudas plūsmu salīdzināšanai, risku iestāšanās varbūtības noteikšana un to finansiālā ietekme uz projekta tīro tagadnes vērtību<sup>3</sup>, projekta iekšējā peļņas norma, citi pieņēmumi uz projekta raksturlielumiem (inflācija, patēriņu cenu indeksa izmaiņas dažādas preču un pakalpojumu grupās, utt.), maksājumu kārtība, līguma specifisko jautājumu risināšana.

Augstākminētais norāda, ka valstī, līdzīgi kā citās pasaules valstīs, būtu nepieciešama centralizēta, ar lēmumu saistoša, institūcija šādu atzinumu sniegšanai, kas ne vien izstrādātu saistošas vadlīnijas turpmāko projektu īstenošanai, bet sniegtu arī konsultācijas attiecībā uz piemērotā VPP modeļa ieviešanu.

Ņemot vērā institucionālās atbildības jautājumu loku un paredzamos deleģējumus no Publiskās un privātās partnerības likumprojekta, koncepcijas projektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz ar Publiskās un privātās partnerības likuma iesniegšanu izskatīšanai Saeimā.

- ***Izveidota VPP konsultatīvā padome***

2007.gada janvārī tika izveidota VPP konsultatīvā padome, kuras mērķis ir piedalīties ar VPP politiku saistīto jautājumu risināšanā un

<sup>2</sup> Atbilstoši Koncesiju likuma, koncedentam pēc koncesijas līguma noslēgšanas, līgums ir jāreģistrē Koncesiju reģistrā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Praksē, ne visi līgumi ir tikuši reģistrēti. Ilgtermiņa iepirkuma līgumu gadījumā šādu pienākumu pašreiz valsts nav noteikusi kā obligātu.

<sup>3</sup> Tīrā tagadnes vērtība – Net Present Value (NPV) no angļu val.

tādejādi sekmēt labvēlīgas vides izveidošanu VPP projektu īstenošanai un veicināt VPP instrumenta izmantošanu, piesaistot privāto kapitālu publiskās infrastruktūras izbūvei un publiskajiem pakalpojumiem. Tās lēmumi ir rekomendējoši valsts iestādēm un pašvaldībām.

Ar Ekonomikas ministrijas 19.01.2007. rīkojumu Nr. 23 „Par valsts un privātās partnerības konsultatīvās padomes izveidošanu” tika apstiprināts VPP konsultatīvās padomes personālsastāvs – padomes sastāvā ir 23 dažādu VPP procesā iesaistīto institūciju pārstāvji un to vada Ekonomikas ministrs. Savukārt ar Ekonomikas ministrijas 08.02.2007. rīkojumu Nr. 59 „Par valsts un privātās partnerības konsultatīvās padomes nolikumu” tika apstiprināts VPP konsultatīvās padomes nolikums.

25.01.2007. notika VPP konsultatīvās padomes pirmā sēde, kurā klātesošie tika informēti par esošu situāciju VPP jomā, VPP projektu īstenošanas iespējām, kā arī Ekonomikas ministrijas, LIAA un citu publisko institūciju paveikto VPP attīstībai. Galvenais jautājums sēdē bija Ekonomikas ministrijas izstrādātā Koncesiju likumprojekta izvērtēšana, jo tas pilnībā neatrisina to jautājumu problemātiku, kas būtu saistīti ar šo jomu. Pamatojoties uz VPP konsultatīvās padomes pirmajā sēdē nolemto, 08.02.2007. un 20.02.2007. notika papildu diskusijas par VPP regulējošo likumdošanas ietvaru, kurā tika skatīti ministriju un citu institūciju iesniegtie priekšlikumi grozījumiem Ekonomikas ministrijas izstrādātajā Koncesiju likumprojektā.

## **2.2. VPP sasaiste ar publisko investīciju plāniem un programmām**

Atbilstoši Rīcības plāna otrajai daļai „VPP izpēte pa nozarēm” 2007.gadā tika veikta tautsaimniecības nozaru analīze VPP skatījumā.

Lai sekmētu potenciālo VPP projektu īstenošanas uzsākšanu, Ekonomikas ministrija kopā ar LIAA ir izstrādājusi ziņojumu par tautsaimniecības nozaru analīzi VPP skatījumā, kurā atbilstoši starptautiskās praksei ir noteiktas piemērotākās nozares VPP projektu īstenošanai, kā arī ir identificēti piemērotākie VPP īstenošanas modeļi. Ziņojumu 2008.gada februāra sākumā paredzēts publicēt Ekonomikas ministrijas un LIAA mājas lapās, kā arī izstrādātajā VPP mājas lapā.

*Aktivitātes īstenošanā ir izlietoti 32 913,98 latu no LIAA Budžeta programmas „Valsts atbalsta politikas ieviešana” apakšprogrammai „Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.*

### 2.3. VPP procesu veicinošo instrumentu izveide

Atbilstoši Rīcības plāna trešajai daļai „VPP procesu veicinošo instrumentu izveide” 2007.gadā tika veiktas sekojošas aktivitātes:

- ***Aktualizēta VPP projektu vadības cikla metodoloģija***

Lai palīdzētu valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, kā arī pārējiem interesentiem izprast VPP mehānisma būtību un definīciju, līgumisko VPP projektu attīstības gaitu, to sagatavošanu un īstenošanu, 2006.gadā tika izstrādātas „Vadlīnijas līgumisko VPP projektu īstenošanai”. 2007.gadā, balstoties uz esošo praksi VPP projektu izstrādāšanā, ir veikta šo vadlīniju aktualizācija. Vadlīnijas ir pieejamas Ekonomikas ministrijas un LIAA mājas lapās.

Tāpat, lai VPP projektos būtu iespējams veikt Latvijas normatīvajiem aktiem atbilstošāko risku pārdali starp publisko un privāto partneri, Ekonomikas ministrija 2007.gadā ir uzsākusi darbu pie VPP risku novērtēšanas metodoloģijas izstrādes, kurā ir paredzēts izveidot risku pārdales matricu atsevišķi partnerības, koncesijas un dalībnieku līguma gadījumos.

*Aktivitātes īstenošanā ir izlietoti 20 650 latu no LIAA Budžeta programmas „Valsts atbalsta politikas ieviešana” apakšprogrammai „Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.*

- ***Izveidots Finanšu atbalsta instruments kvalitatīvu VPP projektu sagatavošanai***

Lai veicinātu plašāku VPP projektu īstenošanu tautsaimniecībā, papildus Rīcības plānā minētajiem pasākumiem, 2007.gadā tika turpinātas iesāktās aktivitātes pie Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Valsts un privātās partnerības veicināšana Latvijā” ieviešanas, kuras apsaimniekotājs ir LIAA. Programmas galvenais mērķis ir atbalstīt valsts un pašvaldību institūcijas to centienos īstenot konsekventu un pamatotu VPP pieeju infrastruktūras un publisko pakalpojumu attīstībai. Programmas ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas paredz:

- finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādi VPP projektam, iekļaujot apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja, sadarbības partnera apakšprojektā iesaistīto darbinieku apmācības;
- VPP projekta dokumentācijas sagatavošanu, iekļaujot apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja, sadarbības partnera apakšprojektā iesaistīto darbinieku apmācības.

Uz Programmas līdzfinansējumu, ko sastāda Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums un Latvijas valsts

finansējums, būs iespēja pretendēt Latvijas Republikas ministrijām, īpašu uzdevumu ministra sekretariātiem un vietējām vai rajona pašvaldībām. Programmas kopējais plānotais Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un valsts budžeta līdzfinansējums sastāda 1 940 135 eiro.

*Aktivitātes īstenošanā ir izlietoti 13 286,01 latu no LIAA Budžeta programmas „Valsts atbalsta politikas ieviešana” apakšprogrammai „Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.*

- ***Izstrādāta standartizēta VPP projektu dokumentācija***

Ņemot vērā būtiskākās problēmas, kas ir saistītas ar mācību vietu trūkumu pirmsskolas izglītības iestādēs, 15.05.2007. Ministru kabinetā tika izskatīts Ekonomikas ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums „Par jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību” (Ministru kabineta 15.05.2007. sēdes protokols Nr.29 42.§), kurā tika sniegti priekšlikumi mācību vietu deficīta mazināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, optimizējot pieejamo pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru un sekmējot privāto pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību, kā arī sniegti priekšlikumi, kas saistīti ar VPP modeļa izmantošanu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībā vai esošo modernizācijā.

11.12.2007 Ekonomikas ministrija, papildus jau paveiktajam VPP projektu dokumentu standartizācijas jomā (2006.gadā ir izstrādāti tipveida dokumenti VPP projektu īstenošanai pirmsskolas izglītības iestāžu un siltumapgādes sektoros), ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas domi un SIA „Rīgas Pilsēt būvnieks” par Rīgas mikrorajonā „Dreiliņi-2” īstenotā pirmsskolas izglītības iestādes būvprojekta atkārtotu izmantošanu. Līdz ar to visām ieinteresētajām Latvijas pašvaldībām ir iespēja bez maksas izmantot būvprojektu pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai savā administratīvajā teritorijā, no pašvaldību budžeta finansējot tikai projekta piesaisti konkrētai teritorijai.

*Aktivitātes īstenošanā ir izlietoti 50 000 latu no Ekonomikas ministrijas budžeta programmai „Nozares politiku veidošana un vadība” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.*

## **2.4. Tiesiskā ietvara sakārtošana**

Lai veiksmīgi īstenotu VPP projektus, ļoti liela nozīme ir tiesiskā ietvara sakārtošana, kas regulē VPP modeļa izmantošanu. Lai pilnveidotu VPP tiesisko ietvaru un lai Latvijas likumdošanu saskaņotu ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvām (2004/17/EK, kas koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta EMzino\_280108; Informatīvais ziņojums „Par Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanu un par rīcības plāna Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.-2009.gadā izpildi”

*pakalpojumu jomā, un 2004/18/EK, kas koordinē līgumu piešķiršanas būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu sektoros), atbilstoši Rīcības plāna ceturtajai daļai „Tiesiskā ietvara sakārtošana” 2007.gadā tika paredzēts veikt sekojošas aktivitātes:*

- ***Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Eiropas Savienības direktīvām atbilstošu VPP regulējošo likuma projektu un attiecīgos Ministru kabineta noteikumu projektus***

2007.gada 5.martā ministru prezidents izveidoja darba grupu ministru prezidenta padomnieka juridiskajos jautājumos J.Dzanuškāna vadībā, lai izstrādātu Publiskās un privātās partnerības likumu, kas definētu un regulētu galvenos publiskās un privātās partnerības jautājumus gan modeļos, kuros partnerība starp publisko sektoru un privāto sektoru ir balstīta tikai uz līgumiskām attiecībām (līgumiskā partnerība), gan modeļos, kuros partnerība noris atsevišķas sabiedrības ietvaros (institucionālā partnerība) un aizstātu pašreiz Saeimas Tautsaimniecības komisijā esošo Koncesiju likumprojektu.

No Publiskās un privātās partnerības likuma izrietošos Ministru kabineta noteikumu projektus un skaidrojošo materiālu par Publiskās un privātās partnerības likumu paredzēts izstrādāt līdz 2008.gada beigām, pēc Publiskās un privātās partnerības likuma pieņemšanas Saeimā.

- ***Sagatavot ziņojumu par identificētajām problēmām un nepieciešamajiem uzlabojumiem VPP veicināšanā***

LIAA ir sagatavojusi un iesniegusi Ekonomikas ministrijā divus ziņojumus par administratīvajiem šķēršļiem VPP projektu īstenošanā, kā arī nepilnībām un šķēršļiem normatīvajos aktos, kas kavē šādu projektu īstenošanu. Ziņojumi balstīti uz 25.05.2007. LIAA un SIA „Ernst & Young Baltic” rīkotajā VPP apaļā galda diskusijā runāto, kā arī balstoties uz speciāli piesaistīto konsultantu sniegtajām juridiskajām konsultācijām un ieteiktajiem tiesiskajiem risinājumiem LIAA identificētajām problēmām VPP attīstībai Latvijā.

Ziņojumos sniegtā informācija tika izmantota, lai sagatavotu informatīvo ziņojumu par pasākumu plānu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, kas 15.05.2007. tika izskatīts Ministru kabinetā (Ministru kabineta 15.05.2007 sēdes protokola Nr.29 42.§). Tāpat ziņojumos sniegtie priekšlikumi tiek izvērtēti Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādē.

*Aktivitātes īstenošanā ir izlietoti 1 525 latu no LIAA Budžeta programmas „Valsts atbalsta politikas ieviešana” apakšprogrammai „Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.*

- ***Sagatavot informāciju par VPP projektu ietekmi uz valsts budžetu un valsts parādu***

Lai panāktu vienotu izpratni par VPP uzskaites jautājumiem valsts un pašvaldību budžetā un statistikā, skaidri noteiktu VPP projektos iesaistīto pamatlīdzekļu un ilgtermiņa saistību grāmatvedības uzskaiti un atspoguļošanu nacionālajos kontos, ar Ekonomikas ministrijas 2006.gada 22.februāra rīkojumu Nr.118 „Par valsts un privātās partnerības projektu uzskaites darba grupas izveidošanu” tika izveidota darba grupa, kurā tika paredzēts izstrādāt informatīvo ziņojumu par VPP projektu ietekmi uz valsts budžetu un parādu un koordinētas sadarbības veicināšanu starp VPP procesā iesaistītajām institūcijām.

Atbilstoši 02.11.2007. starpinstitūciju sanāksmē izteiktajiem priekšlikumiem, augstāk minētais informatīvais ziņojums tiek pārstrādāts par koncepciju. Ņemot vērā institucionālās atbildības jautājumu loku un paredzamos deleģējumus no Publiskās un privātās partnerības likuma, izstrādāto koncepciju Ministru kabinetā plānots iesniegt līdz ar Publiskās un privātās partnerības likuma iesniegšanu izskatīšanai Saeimā.

## **2.5. VPP izpratnes un zināšanu pilnveidošana**

VPP izpratnes un zināšanu pilnveidošanai, atbilstoši Rīcības plāna piektajai daļai „VPP izpratnes un zināšanu pilnveidošana” 2007.gadā tika veiktas sekojošas aktivitātes:

- ***Izveidota VPP mājas lapa internetā***

Lai sniegtu maksimāli plašu informāciju sabiedrībai par notiekošo un aktuālāko, izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem, panākto progresu saistībā ar VPP, Ekonomikas ministrija 2007.gadā ir veikusi VPP interneta mājas lapas izstrādi, kurā tiktu publicēta aktuāla informācija un apkopoti visi līdz šim Ekonomikas ministrijas un LIAA rīcībā pieejami resursi par VPP (metodoloģiskie materiāli, standartizētie VPP līgumu projekti, utt.). Plānots, ka 2008.gada pirmā ceturkšņa beigās VPP interneta mājas lapa būs pieejama publiski visiem interesentiem.

*Aktivitātes īstenošanā ir izlietoti 5333,60 latu no Ekonomikas ministrijas budžeta programmai „Nozares politiku veidošana un vadība” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.*

- ***Noorganizēti informatīvie semināri publiskajām institūcijām***

2007.gada laikā LIAA ir piedalījies divu semināru un vienas apaļā galda diskusijas par VPP projektu īstenošanas aktuālajiem jautājumiem, tajā skaitā par VPP projektu vadības cikla metodoloģiju un tipveida dokumentiem, organizēšanā.

Papildus tam, Ekonomikas ministrija un LIAA ir turpinājusi konsultatīvā atbalsta sniegšanu potenciālo VPP projektu īstenošanai, informējot tos par piemērojamo VPP darījuma veidu, piemēroto iepirkuma procedūras veikšanu, finanšu - ekonomiskajiem aprēķiniem un to veikšanas kārtību, iespējamajiem projekta līguma juridiskajiem risinājumiem un citiem VPP jautājumiem. Līdz 2007.gada decembrim ir sniegtas vairāk kā 50 konsultācijas gan publiskajam, gan privātajam sektoram.

*Aktivitātes īstenošanā ir izlietoti 12 507,74 latu no LIAA Budžeta programmas „Valsts atbalsta politikas ieviešana” apakšprogrammai „Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.*

### 3. Nobeigums

Lai īstenotu Rīcības plānā noteiktos pasākumus un sasniegtu Pamatnostādņēs noteiktos rīcības virzienus, Ekonomikas ministrija 2008.gadā ir paredzējusi:

- pēc VPP likuma izsludināšanas izstrādāt no tā izrietošos Ministru kabineta noteikumu projektus un tā skaidrojošo materiālu.
- izstrādāt informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanas iespējām VPP projektos 2007.-2013.gada periodā.
- iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā koncepcijas par atbilstošākā institucionālā ietvara izveidi VPP politikas īstenošanai un VPP projektu uzskaites jautājumu risināšanai projektu;
- izstrādāt vadlīnijas VPP projektu risku novērtēšanai un ietekmei uz projekta finanšu aprēķiniem;
- izstrādāt standartizētu dokumentāciju VPP projektu sagatavošanai vienā tautsaimniecības nozarē;
- organizēt informatīvos seminārus publiskajām institūcijām, tajā skaitā kontrolējošo valsts pārvaldes iestāžu amatpersonām, par VPP aktuālajiem jautājumiem;
- turpināt Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana" ieviešanu;
- turpināt sniegt atbalstu VPP projektu īstenošanā – sniegt konsultācijas par VPP projektu organizatoriskajiem, finanšu un juridiskajiem jautājumiem, precizēt VPP projektu vadības cikla metodoloģiju, tajā skaitā tipveida līgumus, un izdot informatīvo materiālu par VPP metodisko bāzi.

- nodrošināt atbalstu kvalitatīvu VPP projektu sagatavošanā, tajā skaitā:
  - A2 šosejas posma E77 no Rīgas apvedceļa līdz Sēnītei rekonstrukcija un uzturēšana projekta;
  - Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta;
  - Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra projekta;
  - Sporta kompleksa celtniecības Lapmežciemā projekta;
  - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras sakārtošanas projekta;
  - Zebrenes bīstamo atkritumu poligona apsaimniekošanas projekta;
  - SIA „Transporta Infrastruktūras Aģentūra” plānoto Skultes pārvada, Multimodālā centra un „Park and Ride” projektu sagatavošanā.

Ekonomikas ministrs

K.Gerhards