

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

PAR RĪCĪBAS PLĀNA LATVIJAS VALSTS UN PRIVĀTĀS PARTNERĪBAS VEICINĀŠANAS PAMATNOSTĀDŅU ĪSTENOŠANAI 2006.-2009.GADĀ IZPILDI

Lai novērtu būtiskākās problēmas, kas tika identificētas kopš Valsts un privātās partnerības (turpmāk – VPP) modeļa izmantošanas Latvijā, Ministru kabinets 2005.gada 23.martā ar rīkojumu Nr.188 (Ministru kabineta 2005.gada 22.marta sēdes protokols Nr.15 25.§) apstiprināja politikas plānošanas dokumentu „Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādnes”, kas nosaka valdības politiku, pamatprincipus, mērķus un prioritātes VPP veicināšanai. Lai īstenotu Pamatnostādnēs noteiktos rīcības virzienus politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai, Ministru kabinets 2005.gada 16.novembrī ar rīkojumu Nr.736 „Par Rīcības plānu Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.-2009.gadā” apstiprināja rīcības plānu VPP veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.-2009.gadā (turpmāk – Rīcības plāns), nosakot Ekonomikas ministriju par atbildīgo institūciju rīcības plāna īstenošanā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 16.novembrī apstiprinātā rīkojuma Nr.736 otro punktu, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu „Par rīcības plāna Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.-2009.gadā izpildi” (turpmāk – ziņojums).

Ziņojumā ir apkopota informācija par Rīcības plāna īstenošanu laika posmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 25.februārim. Ziņojuma pirmā sadaļa apskata Rīcības plāna īstenošanas rīcības virzienus un to īstenošanā iesaistītās institūcijas. Otrā sadaļa apskata VPP jomā veikto pasākumu kopumu laika posmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 25.februārim. Trešā sadaļa apskata 2006.gadā plānotos vai īstenot uzsāktos VPP projektus, bet ceturtā ziņojuma sadaļa ietver turpmākās darbības, kas paredzētas 2007.gadā.

Ziņojums ir izstrādāts balstoties uz Ekonomikas ministrijas rīcībā esošo informāciju par paveikto VPP jomā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 25.februārim.

1. Rīcības plāna veicamo pasākumu kopums un iesaistītās institūcijas

Atbilstoši Rīcības plānam Latvijas VPP politikas mērķis ir panākt, lai VPP kļūst par nozīmīgu mehānismu publisko pakalpojumu un infrastruktūras nodrošināšanā, un, lai to īstenotu, veicamajiem pasākumiem tika noteikti šādi rīcības virzieni:

- VPP procesā iesaistīto institūciju un organizāciju koordinēta darbība;
- VPP izpēte pa nozarēm;
- VPP procesu veicinošu instrumentu izveide;

- tiesiskā ietvara sakārtošana;
- VPP izpratnes un zināšanu pilnveidošana;

Ar Ministru kabineta 2005.gada 16.novembrī apstiprinātā rīkojuma Nr.736 otro punktu Ekonomikas ministrija, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ekonomikas ministrijas nolikums” ir vadošā valsts pārvaldes iestāde, kas izstrādā VPP politiku un koordinē tās īstenošanu, ir noteikta kā atbildīgā institūcija Rīcības plāna īstenošanā.

Savukārt valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk – LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumiem Nr.746 „Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” nolikums” ir atbildīga par VPP projektu ieviešanu, izstrādājot priekšlikumus VPP attīstības veicināšanai un atbalstot attiecīgu projektu izstrādi un īstenošanu, kā arī informatīvu, konsultatīvu, juridisku un citu publisko pakalpojumu sniegšanu šajā jautājumā valsts iestādēm, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.

Līdzās Ekonomikas ministrijai un LIAA ir arī citas institūcijas, piemēram, nozaru ministrijas un pašvaldības, kas ir iesaistītas VPP procesā un kam ir būtiska ietekme uz VPP izmantošanas iespējām.

2. Veikto pasākumu kopums 2006.gadā

2.1. VPP procesā iesaistīto institūciju un organizāciju koordinēta darbība

Lai uzlabotu sadarbību starp VPP procesā iesaistītajām institūcijām, atbilstoši Rīcības plāna pirmajai daļai „VPP procesā iesaistīto institūciju un organizāciju koordinēta darbība” 2006.gadā tika paredzēti šādi veicamie pasākumi:

1. *Izveidot VPP konsultatīvo padomi:*

Ar Ekonomikas ministrijas 2007.gada 19.janvāra rīkojumu Nr.23 „Par valsts un privātās partnerības konsultatīvās padomes izveidošanu” tika apstiprināts VPP konsultatīvās padomes personālsastāvs – padomes sastāvā ir 23 dažādu VPP procesā iesaistīto institūciju pārstāvji un to vada Ekonomikas ministrs. Savukārt ar Ekonomikas ministrijas 2007.gada 8.februāra rīkojumu Nr.59 „Par valsts un privātās partnerības konsultatīvās padomes nolikumu” tika apstiprināts VPP konsultatīvās padomes nolikums. VPP konsultatīvā padome izveidota kā konsultējoša un koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir piedalīties ar VPP politiku saistīto jautājumu risināšanā un tādejādi sekmēt labvēlīgas vides izveidošanu VPP projektu īstenošanai un veicināt VPP instrumenta izmantošanu, piesaistot privāto kapitālu publiskās infrastruktūras izbūvei un publiskajiem pakalpojumiem.

2007.gada 25.janvārī notika VPP konsultatīvās padomes pirmā sēde.

2. *Noteikt un analizēt valsts pārvaldes iestāžu atbildību un lomu VPP procesā:*

Uzdevuma ietvaros Ekonomikas ministrija izstrādā informatīvo ziņojumu, kas iezīmētu valsts pārvaldes iestāžu atbildību un lomu VPP projektu īstenošanā. Plānots, ka šis ziņojums tiks iestrādāts informatīvajā ziņojumā par VPP projektu ietekmi uz valsts budžetu un valsts parādu, ko līdz 2007.gada jūlijam plānots iesniegt Ministru kabinetā.

2.2. VPP procesu veicinošu instrumentu izveide

Atbilstoši Rīcības plāna trešajai daļai „VPP izpēte pa nozarēm” laika posmā no 2006.gada līdz 2009.gadam ir paredzēti šādi veicamie pasākumi:

1. *Laikā no 2006. līdz 2009.gadam veikt potenciālo VPP projektu priekšizpēti, lai izvērtētu VPP finansēšanas modeļa atbilstību:*

- Pamatojoties uz 2005.gadā veikto piecu potenciālo VPP projektu priekšizpēti, 2006.gadā ir sniegts atbalsts divu VPP projektu konkursa dokumentācijas sagatavošanai. Ir izstrādāta juridiskā dokumentācija (konkursa nolikuma un līguma projekts) VPP pilotprojektam „Jēkabpils siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” un VPP pilotprojektam „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs”.
- Papildus Rīcības plānā minētajam pasākumam 2006.gadā tika uzsākti īstenot vai vairākas ministrijas vai to padotības iestādes plānoja īstenot vairākus VPP projektus (skatīt ziņojuma trešo sadaļu).

2. *Izstrādāt VPP projektu vadības cikla metodoloģiju un to regulāri precizēt:*

Ir izstrādātas „Vadlīnijas līgumisko VPP projektu īstenošanai”, lai palīdzētu valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, kā arī pārējiem interesentiem izprast VPP mehānisma būtību un definīciju, līgumisko VPP projektu attīstības gaitu, to sagatavošanu un īstenošanu. Tās ir sagatavotas balstoties uz Eiropas Komisijas izstrādātajām vadlīnijām „Guidelines for Successful Public-Private Partnerships”, kā arī uz ārvalstu pieredzi un tajās ir detalizēti skaidroti vispārīgie VPP aspekti un jautājumi, kas ir kopēji visiem partnerības veidiem, bet detalizēti apskatīta tikai līgumisko VPP projektu attīstības gaita – sniegta informācija, kas palīdzētu izstrādāt līgumiskos VPP projektus, skaidrotas pamatprasības, kas jāievēro, sagatavojot līgumiskos VPP projektus. Tāpat vadlīnijās ir aprakstīts līgumisko VPP projektu cikls, kas ietver sešus savstarpēji pakārtotus un saistītus etapus – sagatavošanās, identifikācija, izvērtēšana, projekts un līgums,

iepirkums un ieviešana. Vadlīnijas ir pieejamas Ekonomikas ministrijas un LIAA mājas lapās.

3. Izstrādāt VPP projekta tipveida līgumu:

- Ir izstrādāta standartizētā koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un iepirkuma konkursa dokumentācija, kā arī paskaidrojošā metodoloģija VPP projektiem, kas ir pieejama Ekonomikas ministrijas un LIAA mājas lapās.
- Papildus Rīcības plānā minētajiem pasākumiem, lai veicinātu VPP sasaisti ar publisko investīciju plāniem un programmām, ir izstrādāta skaidrojošā metodika “Kārtība, kādā tiek veikti finanšu un ekonomiskie aprēķini, lai pieņemtu lēmumu par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu”. Iepriekš minētā metodika un līdz ar to sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par kārtību, kādā veicami projekta, kuru var realizēt ar koncesijas un publiskā iepirkuma metodi, finansiālie un ekonomiskie aprēķini” izstrādāts atbilstoši likumprojektam „Koncesiju likums”, kas paredz, ka lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras sākšanu pieņem pamatojoties uz finanšu–ekonomiskajiem aprēķiniem, un ir pieejams Ekonomikas ministrijas mājas lapā.
- Tāpat Ekonomikas ministrija un LIAA 2006.gadā ir uzsākusi darbu pie Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, kam ir nozīmīga loma VPP veicināšanā. Saskaņā ar 2006.gada. 14.jūlija Finanšu instrumenta biroja vēstuli kā Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana” (turpmāk – programma) apsaimniekotājs ir noteikta LIAA. Programmas galvenais mērķis ir atbalstīt valsts un pašvaldību institūcijas to centienos īstenot konsekventu un pamatotu VPP pieeju infrastruktūras un publisko pakalpojumu attīstībai. Programmas ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas paredz VPP projektu finanšu-ekonomiskā pamatojuma izstrāde (ieguldījumam atbilstošās vērtības analīze), VPP projektu konkursu dokumentu izstrāde, tai skaitā VPP līguma projekta izstrāde projektiem, kam, atbilstoši veiktajai izpētei, VPP sadarbības gadījumā ir pozitīva ieguldījumam atbilstošā vērtība.

Programmas līdzfinansējums no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ir 1,8 milj. eiro. Programmas ietvaros plānoti divi atklāti konkursi – 2007.gadā par summu 0,8 milj. eiro un 2008.gadā par summu 1 milj. eiro. Projektu īstenošanu jāpabeidz līdz 2011.gada 30.aprīlim.

2007.gada septembrī paredzēts pirmais uzsaukums (atklāta konkursa izsludināšana uz priekšizpētes un juridiskās dokumentācijas sagatavošanu VPP projektiem).

Pašlaik ir izstrādāts programmas iesnieguma projekts, kas paredzēts programmas apsaimniekotāja funkciju nodrošināšanai. Programmas iesnieguma projekts ir apstiprināts 2007.gada 12.februārī Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta vadības komitejas sēdē.

- Savukārt, lai novērtu būtiskākās problēmas, kas tika identificētas ar ievērojamo vietu trūkumu PII, Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra sēdē tika izskatīts Ekonomikas ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums "Par pasākumu plānu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai" (2006.gada 12.septembra Ministru kabineta protokols Nr.47 34 §), kas kā vienu no iespējām nodrošināt pašvaldības bērnus ar vietām PII noteica jaunu PII būvniecību ar privātā kapitāla palīdzību – īstenojot VPP PII būvniecībā.

Izpildot 2006.gada 12.septembra Ministru kabineta protokola Nr.47 34 § „Informatīvais ziņojums par pasākumu plānu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai” 3., 4. un 5.punktu, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu „Par jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību”. Informatīvā ziņojuma mērķis ir sniegt priekšlikumus mācību vietu deficīta mazināšanai, optimizējot pieejamo pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) infrastruktūru un sekmējot privāto PII attīstību, piedāvāt risinājums PII būvniecības paraugprojektam, kā arī sniegt priekšlikumus iespējamajiem risinājumiem, lai novērstu normatīvo aktu šķēršļus, kas saistīti ar VPP modeļa izmantošanu jaunu PII būvniecībā vai esošo modernizācijā.

Pašlaik informatīvais ziņojums tiek saskaņots ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Bērnu un Ģimenes lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.

2.3. Tiesiskā ietvara sakārtošana

Rīcības plāns paredz šādus veicamos pasākumus VPP tiesiskā ietvara sakārtošanai:

1. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Eiropas Savienības direktīvām atbilstošu koncesiju likuma projektu un attiecīgos Ministru kabineta noteikumu projektus:

- Ir izstrādāts normatīvā akta projekts „Koncesiju likums”, kas paredz radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla piesaistei publiskās infrastruktūras un pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī caurspīdīgāku un vienlīdzīgāku koncesiju piešķiršanas procedūru un kas aizstātu pašreiz spēkā esošo

Koncesiju likumu. Normatīvā akta projekts „Koncesiju likums” ir izstrādāts, ņemot vērā no jauna pieņemtās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas. Pašreiz tas atrodas Saeimā – Tautsaimniecības komisijas sēdē tiek skatīti Koncesiju likumprojektā iesniegtie grozījumi uz otro lasījumu.

- Papildus Rīcības plānā minētajam pasākumiem par koncesiju likumprojekta un no tā izrietošo Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādi, pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas Publisko iepirkumu likumā, kas 2006.gada 6.aprīlī tika pieņemts Saeimā un 1.maijā stājās spēkā, tika iekļauts regulējums, kas nosaka, ka publisku pakalpojumu līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, bet pakalpojumu līgumus VPP gadījumos var slēgt uz laiku līdz 30 gadiem, ja noteiktais termiņš būtiski nepieciešams līguma pastāvēšanai un ja par to katrā konkrētā gadījumā ir lēmis Ministru kabinets (likuma 67.panta trešā daļa).

2. *Izstrādāt informatīvo materiālu par koncesiju likuma projektu:*

Līdz ar to, ka normatīvā akta projekts „Koncesiju likums” pašreiz ir iesniegts Saeimā un Tautsaimniecības komisijas sēdē, kur tiek skatīti likumprojektā iesniegtie grozījumi uz otro lasījumu, Rīcības plāna ceturtās daļas otrais punkts, kas paredz izstrādāt informatīvo materiālu par koncesiju likuma projektu, nav izpildāms. Plānots, ka 2007.gadā pēc Koncesiju likuma izsludināšanas tiks izstrādāts tā skaidrojošais materiāls.

3. *Katru gadu laika posmā no 2006.gada līdz 2009.gadam sagatavot ziņojumu par administratīvajiem šķēršļiem VPP projektu īstenošanā, kā arī par nepilnībām un šķēršļiem normatīvajos aktos (pa nozarēm), kas kavē šādu projektu īstenošanu:*

LIAA ir sagatavojusi un iesniegusi Ekonomikas ministrijā divus ziņojumus par identificētajām problēmām un nepieciešamajiem uzlabojumiem Latvijas likumdošanā saistībā ar VPP. Pamatojoties uz šiem ziņojumiem tika sagatavota informatīvā ziņojuma „Par jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību” sadaļa par normatīvo aktu situācijas analīzi un priekšlikumiem iespējamajiem risinājumiem, lai novērstu normatīvo aktu šķēršļus, kas saistīti ar VPP modeļa izmantošanu jaunu PII būvniecībā.

4. *Sagatavot informāciju par VPP projektu ietekmi uz valsts budžetu un valsts parādu:*

Ar Ekonomikas ministrijas 2006.gada 22.februāra rīkojumu Nr.118 „Par valsts un privātās partnerības projektu uzskaites darba grupas izveidošanu” tika izveidota darba grupa, lai panāktu vienotu izpratni par VPP uzskaites jautājumiem valsts un pašvaldību budžetā un statistikā, skaidri noteiktu VPP projektos iesaistīto pamatlīdzekļu un

ilgtermiņa saistību grāmatvedības uzskaiti un atspoguļošanu nacionālajos kontos. Darba grupas ietvaros tiek izstrādāts informatīvais ziņojums, ko līdz 2007.gada jūlijam plānots iesniegt Ministru kabinetā.

2.4. VPP izpratnes un zināšanu pilnveidošana

Šobrīd Latvijā vispārējais zināšanu līmenis par VPP ir nepietiekošs, un daudzējādā ziņā “izkropļots” – ir noraidoša attieksme pret VPP izmantošanu gan privātpersonu, gan publisko personu vidū, nav vienota izpratne par VPP kā modeli, nav zināšanu kā veidot VPP projektus. Lai to novērstu, atbilstoši Rīcības plānam 2006.gadā tika paredzēti šādi veicamie pasākumi:

1. *Organizēt informatīvos seminārus publiskajām institūcijām:*

- 2006.gada laikā ir sniegtas vairāk kā 50 konsultācijas par VPP projektu organizatoriskajiem, finansiālajiem un juridiskajiem jautājumiem gan publiskajam, gan privātajam sektoram, kā arī noorganizēti trīs ar VPP jautājumiem saistītie semināri.
- Papildus tam ir izstrādāts informatīvais materiāls (buklets) par VPP metodisko bāzi „Valsts un privātā partnerība Latvijā”, kas ir īss kopsavilkums no vadlīnijām līgumisko VPP projektu īstenošanai. Informatīvais materiāls paredzēts, lai sniegtu informāciju par VPP politikas īstenošanai Latvijā, VPP politikas plānošanas dokumentiem, VPP regulējošiem normatīvajiem aktiem, VPP vispārīgajiem aspektiem, VPP priekšrocībām, populārākajiem VPP veidiem, VPP projekta ciklu, risku pārdali, VPP iepirkumu, kā arī apskatītu VPP tipiska projekta piemēru. Informatīvais materiāls ir pieejams Ekonomikas ministrijas un LIAA mājas lapās

2. *Izstrādāt VPP komunikācijas stratēģiju:*

Ir izstrādāts VPP komunikācijas stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam, ko paredzēts integrēt Ekonomikas ministrijas sabiedrisko attiecību stratēģijā nākamajam periodam, ko paredzēts izstrādāt līdz 2007.gada aprīlim. Pēc Ekonomikas ministrijas sabiedrisko attiecību stratēģijas apstiprināšanas, atbilstoši izstrādātajai VPP komunikācijas stratēģijai tiks uzsākta tajā minēto uzdevumu un pasākumu īstenošana.

3. VPP projekti

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumiem Nr.700 „Koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtība” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs uztur oficiālo koncesijas līgumu reģistru. Pēc Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sniegtās informācijas līdz 2007.gada 9.janvārim koncesiju līgumu reģistrā ir reģistrēti 14 koncesiju līgumi.

Savukārt Iepirkumu uzraudzības birojs atbild par Publisko iepirkumu līgumu statistisko pārraudzību, tajā skaitā arī par pakalpojumu līgumiem VPP

gadījumos, kas tiek slēgti uz laiku līdz 30 gadiem. Līdz 2007.gadam ir reģistrēts viens pakalpojuma līgums VPP gadījumā, kas sagatavots pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67.panta trešo daļu, kas nosaka, ka publisku pakalpojumu līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, bet pakalpojumu līgumus VPP gadījumos var slēgt uz laiku līdz 30 gadiem, ja noteiktais termiņš būtiski nepieciešams līguma pastāvēšanai un ja par to katrā konkrētā gadījumā ir lēmis Ministru kabinets.

2006.gadā tika uzsākti īstenot vai vairākas ministrijas vai to padotības iestādes plānoja īstenot sekojošus VPP projektus:

- Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija sēdē (protokols Nr.37 17.§) tika dota atļauja Ogres novada domei slēgt pakalpojuma līgumu par Ogres mākslas skolas apsaimniekošanu Ogrē, Brīvības ielā 11 ar iepirkuma procedūras uzvarētāju uz 15 gadiem. Ogres novada dome 2006.gada 28.jūlijā ir noslēgusi VPP līgumu ar SIA „JS&J Ūdensmeistars” par Ogres mākslas skolas renovāciju un apsaimniekošanu.
- Valsts sekretāru 2006.gada 25.maija sanāksmē tika izskatīts Aizsardzības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas koncesiju un koncesijas resursiem”, kas, saskaņā ar Valsts sekretāru 2006.gada 25.maija sanāksmē nolemto (protokola Nr.20 2§) jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju un jāiesniedz Valsts kancelejā. Rīkojuma projekts „Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas koncesiju un koncesijas resursiem” paredz nodot koncesijā valsts nekustamo īpašumu Rīgas rajonā, Ādažu novadā, Kadagā, Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 un Dzintara ielā 63, kā arī Ogres rajona, Ķeguma novada, Rembates pagasta Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē un apstiprināt koncesijas piešķiršanas nosacījumus par tiesībām veikt ēdināšanas pakalpojumus Nacionālo bruņoto spēku personālam. Koncesijas sadarbības termiņš ir plānots 10 gadiem.

Valsts sekretāru 2007.gada 25.janvāra sanāksmē, ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2007.gada 24.janvāra vēstulē Nr.MV-N/335 minēto, rīkojuma projekts turpmākai izskatīšanai netika nevirzīts (protokols Nr.4 44§).

- Šobrīd ir izstrādāta juridiskā dokumentācija (konkursa nolikuma un līguma projekts) VPP pilotprojektam „Jēkabpils siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” (koncesija) un VPP pilotprojektam „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” (BFO), kas arī kalpos par pamatu standartizētas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai turpmākajiem VPP projektiem.
- Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra sēdē (protokols Nr.47 34.§) tika izskatīts un apstiprināts Ekonomikas ministrijas iesniegtais Ministru kabineta rīkojuma projekts „Informatīvais ziņojums par

pasākumu plānu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai” (TA-2511). Pamatojoties uz šo protokolu, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju gatavo ziņojumu Ministru kabinetam par jaunu PII būvniecības finansēšanas variantiem, nosakot vai VPP izmantošana publiskajai pārvaldei noteiktajā situācijā ir lietderīgāka par publiskā (tradicionālā) iepirkuma izmantošanu, kā arī veic normatīvo aktu apzināšanu, kas kavē īstenot VPP.

- Ministru kabineta 2006.gada 20.oktobra rīkojums Nr.816 „Par koncepciju "Automaģistrāles būvniecība E77 maršruta valsts galvenā autoceļa A2 posmā Rīgas apvedceļš-Sēnīte" apstiprināja Satiksmes ministrijas iesniegtos priekšlikumus par pirmo automaģistrāles būvniecību E 77 maršruta valsts galvenā autoceļa A2 posmā Rīgas apvedceļš-Sēnīte, pielietojot VPP modeli, nododot privātajam partnerim projektēšanas, būvdarbu, finansēšanas un uzturēšanas darbus. Līgumattiecības starp Satiksmes ministriju un privātā sektora uzņēmumu ietvers publiskā sektora ilgtermiņa saistības ikgadēju maksājumu veidā pēc objekta pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā un turpināsies 20 gadus. Aprēķinātās projekta būvniecības izmaksas ir aptuveni 100-110 milj. latu, bet VPP līguma īstenošana valsts budžeta deficītu varētu ietekmēt tikai ikgadējo pieejamības maksājumu apjomā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, kas aptuveni būtu 12 milj. latu gadā.
- Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra sēdē (protokols Nr.77 47.§) tika atbalstīts VPP pilotprojekts par Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecību, kas tiks īstenots kā DBFO veida projekts un līgumu paredzēts slēgt uz 20 gadiem. 2006.gada novembrī tika slēgts līgums ar personu grupu SIA “Forburga”, SIA “Labo namu aģentūra”, SIA “Uzņēmuma vadības institūts”, SIA “Sorainen Law Offices” par nepieciešamo iepirkumu dokumentācijas izstrādi.
- Ar Ministru kabineta 2006.gada 31.augusta rīkojumu Nr.668 „Par Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepciju” tika atbalstīts ciklotrona būvniecība ar četriem apstarošanas kanāliem, veicot finanšu un ekonomiskos aprēķinus, lai izvēlētos optimālāko VPP līguma variantu. Vides ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas, Izglītības un zinātnes un Veselības ministriju pēc finanšu–ekonomisko aprēķinu veikšanas līdz 2007.gada 1.jūnijam ir jā sagatavo koncesijas piešķiršanas nosacījumi un jā iesniedz tie Ministru kabinetā.
- Valsts sekretāru 2007.gada 8.februāra sanāksmē tika izsludināts Ekonomikas ministrijas izstrādātais Ministru kabineta rīkojuma

projekts „Par atļauju Salaspils novada domei slēgt pakalpojuma līgumu par uzbūvējamo mājokļu apsaimniekošanu” (protokols Nr.6 8.§), kas paredz Salaspils novada domei atļaut veikt iepirkuma procedūru projekta “Mājokļu būvniecība ar sociāliem dzīvokļiem” ietvaros. Ministru kabineta rīkojuma projekts tiek saskaņots ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu un Latvijas Pašvaldību savienību un.

4. Nobeigums

Lai īstenotu Rīcības plānā noteiktos pasākumus Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA 2007.gadā ir paredzējusi:

- Izveidot vienotu VPP mājas lapu. Lai gan pašreiz regulāri tiek atjaunota un papildināta informācija par VPP gan Ekonomikas ministrijas, gan LIAA mājas lapās, vienotā VPP mājas lapa paredzēta, lai sniegtu maksimāli plašu informāciju sabiedrībai par notiekošo un aktuālāko, izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem, panākto progresu saistībā ar VPP. Šī mājas lapas izveide ir arī viens no VPP komunikāciju stratēģijas projekta darbības virzieniem.
- Veikt pētījumu par tautsaimniecības nozaru analīzi VPP skatījumā, un iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu, kurā būtu noteiktas piemērotākās nozares VPP projektu norisei, kā arī noteikti VPP modeļa piemērotība reģionālās attīstības kontekstā.
- Pēc Koncesiju likuma izsludināšanas izstrādāt no Koncesiju likuma izrietošos Ministru kabineta noteikumu projektus un tā skaidrojošo materiālu.
- Iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par VPP projektu ietekmi uz valsts budžetu un parādu un koordinētas sadarbības veicināšanu starp VPP procesā iesaistītajām institūcijām.
- Izstrādāt ziņojumu par identificētajiem administratīvajiem šķēršļiem VPP projektu īstenošanā, kā arī nepilnībām un šķēršļiem normatīvajos aktos (nozaru griezumā), kas kavē šādu projektu īstenošanu.
- Organizēt informatīvos seminārus publiskajām institūcijām par VPP projektu vadības cikla metodoloģiju un tipveida dokumentiem.

Papildus Rīcības plānā minētajiem veicamajiem pasākumiem 2007.gadā ir plānots:

- turpināt Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana" ieviešanu;

- turpināt sniegt atbalstu VPP projektu īstenošanā – sniegt konsultācijas par VPP projektu organizatoriskajiem, finanšu un juridiskajiem jautājumiem;
- izdot informatīvo materiālu par VPP metodisko bāzi.

Nākamais informatīvais ziņojums par Rīcības plāna izpildi tiks iesniegts līdz 2008.gada 1.martam.

Ekonomikas ministrs

J.Strods