
RISKI, AR KURIEM JĀRĒĶINĀS, REALIZĒJOT PPP PROJEKTUS TRANSPORTA UN SAKARU 

INFRASTRUKTŪRAS NOZARĒ 

Transporta un sakaru nozares PPP projektos jāņem vērā tipiskie PPP projektu riski (projektēšanas, būvniecības, 

pieejamības u.c. riski). Latvijā transporta un sakaru nozarē līdz šim vēl nav konkrētas PPP projektu realizācijas 

prakses, tomēr jau šajā stadijā iespējams apzināt šīs nozares potenciālos specifiskos projektu realizācijas riskus: 

– Politiskais risks, kad, mainoties valsts un pašvaldību pārstāvjiem, iespējamas izmaiņas līdz tam esošajās 

nostādnēs un prioritātēs, kas transporta nozarē ir būtiski, ņemot vērā projektu lielos 

kapitālieguldījumus un ilgo sagatavošanas periodu; 

– Ekonomiskie riski (inflācijas pieaugums, darbaspēka izmaksu pieaugums, izejmateriālu cenu pieaugums 

utt.), kas rada grūtības ilgtermiņā nofiksēt pakalpojuma cenu un var radīt papildus izmaksas; 

– Ar normatīvajiem aktiem saistītie riski, kad attiecīgo prasību izpilde var radīt problēmas projekta 

īstenošanai. Tā, piemēram, Aizsargjoslu likums aizliedz veikt būvniecības darbus ūdenstilpņu 

applūstošajās teritorijās, kas var apdraudēt tiltu būvniecības projektu īstenošanu; 

– Arheoloģisko atradumu vai aizsargājamo teritoriju risks, veicot būvdarbus var atklāties arheoloģiskas 

vērtības, vai arī aizsargājamas augu vai dzīvnieku sugas, kā rezultātā projekta realizācijas termiņš var 

tikt kavēts, varbūt iespējamas arī izmaiņas projekta risinājumos; 

– Zemes sastāva risks, jaunu ceļu būvniecības laikā pastāv risks, ka zemes sastāvs var neatbilst 

plānotajam (gruntsūdens līmenis, purvi, neparedzēti ieži), kā rezultātā var būt nepieciešamas izmaiņas 

projekta risinājumos; 

– Zemju nacionalizācijas risks, iespējamas laika termiņa un izmaksu nobīdes, ja plānoto rekonstrukcijas 

vai būvniecības darbu veikšanai nepieciešams atsavināt privātīpašumā esošus zemes gabalus; 

– Tehnoloģiju izmaiņu risks - īpaši nozīmīgs risks sakaru nozares PPP projektiem, jo tehnoloģiju izmaiņu 

prognozēšana nav iespējama, ņemot vērā PPP projektu ilgtermiņa realizāciju (10-30 gadi). 

 


