

RISKI, AR KURIEM JĀRĒĶINĀS, REALIZĒJOT PPP PROJEKTUS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU NOZARĒ

Tā kā veselības nozares galvenie identificētie PPP projekti ir saistīti ar nekustamo īpašumu renovāciju/būvniecību un apsaimniekošanu, tad jāņem vērā tipiskie PPP projektu realizācijas riski. Savukārt kā nozarei specifiskie riski, kam jāpievērš uzmanība PPP nosacījumu izstrādāšanas gaitā, jāmin:

- *Politiskais risks.* Ņemot vērā veselības aprūpes nozares izteikti sociāli jutīgo raksturu, jābūt ļoti skaidram pamatojumam, kā arī sabiedrības informētībai par projekta realizāciju, izmantojot PPP modeli, jo veselības PPP projekti varētu būt īpaši interesants objekts sabiedrības diskusijām;
- *Finansēšanas risks.* Veselības aprūpes reformas rezultātā, kā arī zemo veselības aprūpes pakalpojumu tarifu dēļ, var būt neskaidrības par PPP projekta finansēšanu ilgtermiņā, taču jāņem vērā, ka veselības aprūpes iestādes darbs principiāli nedrīkst tikt pārtraukts, ņemot vērā pakalpojuma specifiku;
- *Pakalpojuma kvalitātes risks.* Ņemot vērā pastāvošo veselības aprūpes tiesisko regulējumu, lai arī pašvaldība nodod veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu privātajam partnerim, tā paliek primāri atbildīga par zaudējumu atlīdzību, kas radušies privātā partnera prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā.