

RISKI, AR KURIEM JĀRĒĶINĀS, REALIZĒJOT PPP PROJEKTUS VALSTS PĀRVALDES UN AIZSARDZĪBAS NOZARĒ

Tā kā valsts pārvaldes un aizsardzības nozares galvenie identificētie PPP projekti ir saistīti ar nekustamo īpašumu renovāciju/būvniecību un apsaimniekošanu, tad jāņem vērā tipiskie PPP projektu realizācijas riski, savukārt kā nozarei specifiskie riski, kam jāpievērš uzmanība PPP nosacījumu izstrādāšanas gaitā, jāmin:

- *Pakalpojuma sniegšanas standarta izmaiņu risks* – risks, ka augstāku standartu ieviešana (drošības noteikumos, ekspluatācijas nosacījumos u.c.), piemēram, cietumu apsardzībā vai garnizonu apsaimniekošanā, prasa papildu līdzekļu piesaisti. Šo risku uzņemas publiskais partneris;
- *Klasificētās informācijas risks* – risks, ka privātajam partnerim PPP projekta realizācijas gaitā var rasties pieeja klasificētai (slepenai) informācijai, piemēram, cietumu un tiesu ēku būvniecības un apsaimniekošanas laikā;
- *Zemes pieejamības risks* – risks, ka projekta realizācijai nepieciešamā zeme nav publiskā partnera īpašumā, piemēram, ugunsdzēsības depo ir jāatrodas noteiktā vietā, bet šis zemes gabals atrodas privātīpašumā. Šāda situācija var sadārdzināt PPP projekta realizāciju, jo rodas nepieciešamība iegādāties šo zemes gabalu par tīrām cenu;
- *Sabiedrības risks* - risks, ka PPP projekta realizācija negūst sabiedrības atbalstu un tā var mēģināt nepieļaut projekta realizāciju, piemēram, cietuma būvniecības projekts izrādās ļoti dārgs un sabiedrība tā vietā vēlētos būvēt skolas vai bērnudārzus.