

Pārskats par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojektu aktivitātēm un to progresu

Nr. p.k.	Vienošanās Nr. (starp LIAA un Līdzfinansējuma saņēmēju)	Vienošanās beigu termiņš	Apakšprojekta identifikācijas Nr.	Līgumslēdzējuse (līdzfinansējuma saņēmējs)	Līguma priekšmets (apakšprojekta nosaukums)	Informācija par apakšprojekta ieviešanas aktivitātēm
1	7.1-4.10/1	2010.gada 30.aprīlis	NFI/0016/08/10	Limbažu novada dome	„Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Limbažu galvenās reģiona bibliotēkas būvniecība un apsaimniekošana””	Apakšprojekta aktivitātes ir īstenotas. Noslēguma pārskata iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 21.06.2010.
2	7.1-4.10/2	2010.gada marts	NFI/0016/08/07	Ādažu novada dome	„Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Ādažu novada domes administratīvās ēkas būvniecība un apsaimniekošana””	Apakšprojekta aktivitātes ir īstenotas. Noslēguma pārskats ir iesniegts LIAA, tuvāko dienu laikā tiks nosūtīta papildus informācija Noslēguma pārskata izvērtēšanai.
3	7.1-4.10/3	2010.gada 30.aprīlis	NFI/0016/08/11	Limbažu novada dome	„Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Daudzfunkcionālā sporta un veselības kompleksa būvniecība un apsaimniekošana Limbažu pilsētā””	Apakšprojekta aktivitātes ir īstenotas. Noslēguma pārskata iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 21.06.2010.
4	7.1-4.10/4	2010.gada 1.novembris	NFI/0016/08/14	Latvijas Republikas Tieslietu ministrija	„Valsts un privātās partnerības projekta „Olaines cieta būvniecība un uzturēšana” konkursa dokumentācijas izstrāde un darbinieku apmācība”	Apakšprojekta aktivitāšu ietvaros norit iepirkuma procedūra.
5	7.1-4.10/6	2010.gada 1.novembris	NFI/0016/08/13	Latvijas Republikas Tieslietu ministrija	„Valsts un privātās partnerības projekta „Šķirotavas un Kurzemes ieslodzījuma vietu celtniecība un uzturēšana” finanšu-ekonomiskā pamatojuma un saistīto dokumentu izstrāde un darbinieku apmācība”	Apakšprojekta aktivitāšu ietvaros notiek FEP un skiču projekta izstrāde.
6	7.1-4.10/7	2010.gada augusts	NFI/0016/08/18	Rīgas dome Labklājības departaments	„Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Sociālās aprūpes centru „Stella Maris” un „Mežciems” rekonstrukcija un apsaimniekošana Rīgā””	Apakšprojekta aktivitāšu ietvaros notiek FEP un skiču projekta izstrāde.

7	7.1-4.10/10	2010.gada februāris	NFI/0016/08/04	Latvijas Republikas Labklājības ministrija	„Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Jaunu ēku būvniecība, esošās infrastruktūras sakārtošana un apsaimniekošana sociālās aprūpes centrā Ķīši””	Apakšprojekta aktivitātes ir īstenotas. Noslēguma pārskats iesniegts 19.03.2010. Nosūtīta papildus informācija Noslēguma pārskata izvērtēšanai.
8	7.1-4.10/11	2010.gada 30.aprīlis	NFI/0016/08/08	Latvijas Republikas Vides ministrija	„Rāznas nacionālā parka teritorijas apsaimniekošanas infrastruktūras izveide”	Apakšprojekta aktivitātes ir īstenotas. Noslēguma pārskats ir iesniegts LIAA, tuvāko dienu laikā tiks nosūtīta papildus informācija Noslēguma pārskata izvērtēšanai.
9	7.1-4.10/12	2010.gada maijs	NFI/0016/08/02	Ogres novada pašvaldība	„Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Ogres novada satiksmes optimizācijas objektu - autotransporta un gājēju tilta pār Ogres upi un tuneļa zem dzelzceļa Rīga-Daugavpils būvniecība””	Apakšprojekta aktivitātes ir īstenotas. Noslēguma pārskata iesniegšanas termiņš 21.06.2010.
10	7.1-4.10/13	2010.gada 1.novembris	NFI/0016/08/20	Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija	„Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Augstskolu - RTU, LU, RSU un LJA infrastruktūras attīstība un apsaimniekošana””	Tiek gatavota iepirkuma dokumentācija FEP un skiču projekta izstrādei.
11	7.1-4.10/15	2010.gada 31.maijs	NFI/0016/08/05	Tukuma novada Dome	„Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Jaunas sporta halles būvniecība un apsaimniekošana Tukuma pilsētā””	Tiek izstrādāts FEP. Noslēguma pārskata iesniegšanas termiņš 21.06.2010
12	7.1-4.10/17	2010.gada aprīlis	NFI/0016/08/03	Ogres novada pašvaldība	„Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Ogres biznesa un inovāciju inkubatora rekonstrukcija””	Tiek izstrādāts FEP. Noslēguma pārskata iesniegšanas termiņš 21.06.2010
13	7.1-4.10/18	2010.gada 29.decembris	NFI/0016/08/21	Rīgas domes Īpašuma departaments	„Pirmskolas izglītības iestādes Rīgā, Maskavas ielā 256 renovācija, apsaimniekošana un bērnu dārza pakalpojuma nodrošināšana”	Tiek gatavota iepirkuma dokumentācija FEP un skiču projekta izstrādei.