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Spēkā no 30.10.2009  

Spēkā esošs  
 

Publicēts: Vēstnesis , 29.10.2009, nr. 172  

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 

 

20.10.2009 Noteikumi nr. 1216 

Rīgā  

 

Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja 

līguma izpildes pārskata sniegšanu 
 

 
Grozījumi: MK 22.03.2011. not. nr.212 (L.V., 25.marts, nr.48) 

 
 

(prot. Nr.72 47.§) 

  

Izdoti saskaņā ar 

Publiskās un privātās partnerības likuma 

8.panta ceturto daļu, 9.panta vienpadsmito daļu, 

11.pantu, 12.panta trešo daļu un 

14.panta ceturto daļu 

  

I. Vispārīgie jautājumi 

  

1. Noteikumi nosaka: 

1.1. institūciju, kas veic uzraudzības institūcijas funkcijas; 

1.2. uzraudzības institūcijas darbības un finansēšanas kārtību; 

1.3. kārtību, kādā publiskā partnera vai tā pārstāvja lēmumu par finanšu un ekonomisko 

aprēķinu veikšanu ievieto uzraudzības institūcijas mājaslapā internetā; 

1.4. kārtību, kādā iesniedz publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatu 

(1.pielikums), un pārskatā ietveramo informāciju; 

1.5. kārtību, kādā sagatavo atzinumu par publiskās un privātās partnerības līguma izpildes 

pārskatu, un gadījumus, kad atzinums nosūtāms arī Valsts kontrolei un citām kompetentajām 

institūcijām. 

  

2. Uzraudzības institūcija ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esošā valsts aģentūra 

"Centrālā finanšu un līgumu aģentūra". 

  

II. Uzraudzības institūcijas darbība un finansēšanas kārtība 

  

3. Uzraudzības institūcija: 

3.1. ievieto lēmumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu uzraudzības 

institūcijas mājaslapā internetā; 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032009102001216&Req=0101032009102001216&Key=0103012009061832778&Hash=1#1
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032009102001216&Req=0101032009102001216&Key=0103012009061832778&Hash=2#2
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032009102001216&Req=0101032009102001216&Key=0103012009061832778&Hash=3#3
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032009102001216&Req=0101032009102001216&Key=0103012009061832778&Hash=4#4
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032009102001216&Req=0101032009102001216&Key=0103012009061832778&Hash=5#5
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3.2. izvērtē finanšu un ekonomiskajos aprēķinos iekļautos pieņēmumus un risku sadali 

starp publisko partneri un privāto partneri un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz 

atzinumu par minētajiem pieņēmumiem un risku sadali; 

3.3. mēneša laikā pēc koncesijas procedūras nolikuma un koncesijas līguma projekta 

saņemšanas sagatavo atzinumu par tiem un nosūta publiskajam partnerim vai tā pārstāvim; 

3.4. mēneša laikā pēc grozījumu koncesijas procedūras nolikumā un saskaņoto koncesijas 

līguma grozījumu saņemšanas sagatavo atzinumu par tiem un nosūta publiskajam partnerim 

vai tā pārstāvim; 

3.5. izvērtē publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatus, sagatavo un 

nosūta šo noteikumu 8. vai 13.punktā minēto atzinumu; 

3.6. reizi gadā līdz 15.februārim sniedz Ministru kabinetam pārskatu par noslēgto 

publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi par iepriekšējo gadu (2.pielikums); 

3.7. veic publiskās un privātās partnerības kompetences centra funkcijas. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.03.2011. noteikumiem nr.212) 

  

4. Uzraudzības institūciju finansē tās nolikumā noteiktajā kārtībā. 

  

III. Kārtība, kādā lēmumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu ievieto 

uzraudzības institūcijas mājaslapā internetā 

  

5. Publiskā partnera pārstāvja lēmumu vai tā izrakstu par finanšu un ekonomisko aprēķinu 

veikšanu uzraudzības institūcija triju darbdienu laikā pēc saņemšanas ievieto savā mājaslapā 

internetā. 

  

6. Uzraudzības institūcija savā mājaslapā internetā par katru šo noteikumu 5.punktā 

minēto lēmumu norāda informāciju par: 

6.1. publiskā partnera (lēmuma pieņēmēja) pārstāvi (nosaukums, reģistrācijas numurs, 

juridiskā adrese un kontaktinformācija – tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta 

adrese); 

6.2. lēmuma pieņemšanu (lēmuma datums un numurs). 

  

IV. Kārtība, kādā iesniedz līguma izpildes pārskatu un sagatavo atzinumu par to, un 

gadījumi, kad atzinums nosūtāms arī Valsts kontrolei un citām kompetentajām 

institūcijām 

  

7. Publiskais partneris vai tā pārstāvis 20 darbdienu laikā pēc attiecīgā pārskata perioda 

beigām iesniedz uzraudzības institūcijā publiskās un privātās partnerības līguma izpildes 

pārskatu (1.pielikums). Pirmais pārskata periods ir 12 kalendāra mēneši no publiskās un 

privātās partnerības līguma noslēgšanas dienas. Katrs nākamais pārskata periods ir 

iepriekšējam pārskata periodam sekojošie 12 kalendāra mēneši. Pārskatā ietver informāciju 

par: 

7.1. publiskā partnera pārstāvi, kā arī ziņas par publiskās un privātās partnerības projekta 

nosaukumu, projekta veidu, līgumsummu, līguma periodu; 

7.2. projekta ieviešanu (veiktie būvdarbi, aktīvu uzskaites nosacījumi, sniegtie 

pakalpojumi); 
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7.3. publiskā partnera veiktajiem maksājumiem privātajam partnerim; 

7.4. problēmām projekta ieviešanas laikā; 

7.5. projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu (pēdējā publiskās un privātās 

partnerības līguma izpildes pārskatā). 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.03.2011. noteikumiem nr.212) 

  

8. Uzraudzības institūcija mēneša laikā pēc publiskās un privātās partnerības līguma 

izpildes pārskata saņemšanas sagatavo atzinumu par to un nosūta publiskajam partnerim vai tā 

pārstāvim. 

  

9. Šo noteikumu 8.punktā minētajā atzinumā uzraudzības institūcija sniedz: 

9.1. vērtējumu par veikto būvdarbu vai sniegto pakalpojumu atbilstību attiecīgajam 

publiskās un privātās partnerības līgumam; 

9.2. vērtējumu par publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumu 

ievērošanu – vai tie atbilst Finanšu ministrijas atzinumā ietvertajiem noteikumiem, lai 

attiecīgais publiskās un privātās partnerības līgums neradītu nevēlamu ietekmi uz valsts 

budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu. 

  

10. Ja nepieciešams, uzraudzības institūcija lūdz publisko partneri vai tā pārstāvi precizēt 

vai aktualizēt publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatā sniegto informāciju. 

(MK 22.03.2011. noteikumu nr.212 redakcijā) 
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1
. Uzraudzības institūcija nesniedz atzinumu, ja iesniegta aktualizēta publiskās un 

privātās partnerības līguma izpildes pārskata informācija. 

(MK 22.03.2011. noteikumu nr.212 redakcijā) 

  

11. Ja uzraudzības institūcija konstatē, ka pārskatā norādītā informācija liecina par 

iespējamu valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu vai nelietderīgu 

rīcību ar minētajiem līdzekļiem vai mantu likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanu" izpratnē, atzinumu par to nosūta Valsts kontrolei. 

  

12. Ja uzraudzības institūcija konstatē, ka pārskatā norādītā informācija liecina par 

iespējamu prettiesisku rīcību ar valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem vai mantu, atzinumu 

par to nosūta tiesībaizsardzības iestādēm (prokuratūrai, policijai, valsts drošības iestādēm). 

  

13. Uzraudzības institūcija mēneša laikā pēc publiskā partnera pārstāvja, koncesijas 

procedūras komisijas vai citas personas vai institūcijas pieprasījuma saņemšanas sniedz tai 

atzinumu par finanšu un ekonomiskajos aprēķinos iekļauto pieņēmumu un risku sadales starp 

publisko partneri un privāto partneri atbilstību koncesijas līgumam vai par to, vai publiskās un 

privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumi, kas norādīti līguma izpildes pārskatos, atbilst 

Finanšu ministrijas atzinumā minētajiem nosacījumiem. 

   

Ministru prezidents                                                                     V.Dombrovskis 

  

Finanšu ministra vietā – 

ekonomikas ministrs                                                                   A.Kampars



(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.03.2011. noteikumiem nr.212) 

1.pielikums 

Ministru kabineta 

2009.gada 20.oktobra 

noteikumiem Nr.1216 

  

Publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskats 

par pārskata periodu no <dd.mm.gggg.> līdz <dd.mm.gggg.> 

  

1. Projekta identifikācija 

Publiskā partnera pārstāvis (lēmumu pieņēmējs) 

Reģistrācijas numurs 

Publiskās un privātās partnerības līguma numurs un līguma periods 

(no <dd.mm.gggg.> līdz <dd.mm.gggg.>) 

Publiskās un privātās partnerības projekta nosaukums 

Projekta veids 

Līguma kopējā summa 

Pasta adrese 

Pilsēta/novads Pasta indekss Valsts 

Kontaktpersona(-as) Tālrunis 

E-pasts Fakss 

Privātais partneris   
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2. Projekta ieviešana 

2.1. veiktie būvdarbi 

  

  Summa (latos)* Atbilstība publiskās un privātās partnerības līgumam 

attiecīgajā pārskata periodā <gggg.> <gggg.> 

Projekta kopējās izmaksas pārskata periodā       

  

Projektā īstenotās aktivitātes būvdarbu veikšanā Atbilstība publiskās un privātās partnerības līgumam attiecīgajā pārskata periodā 

  

  

2.2. publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumi 

  

Publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumi Atbilstība Finanšu ministrijas atzinumā minētajiem nosacījumiem 

  

  

2.3. sniegtie pakalpojumi 

  

  Summa (latos)* Atbilstība publiskās un privātās partnerības līgumam 

attiecīgajā pārskata periodā 
<gggg.> <gggg.> 

Sniegto pakalpojumu kopējās izmaksas 

pārskata periodā 
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Projektā īstenotās aktivitātes pakalpojumu veikšanā Atbilstība publiskās un privātās partnerības līgumam attiecīgajā pārskata periodā 

  

  

3. Publiskā partnera veiktie maksājumi privātajam partnerim 

  

Pārskata periodā veiktie maksājumi 

privātajam partnerim 

Summa (latos)* Atbilstība publiskās un privātās partnerības līgumam 

attiecīgajā pārskata periodā 
<gggg.> <gggg.> 

Pārskata periodā pārskaitītie naudas līdzekļi 

kopā, tai skaitā:  

    
  

1. Maksājuma daļa par veiktajiem būvdarbiem       

2. Maksājuma daļa, kas kompensē privātā 

partnera projekta īstenošanā piesaistīto 

resursu procentu izmaksas (ja privātais 

partneris ņem aizņēmumu projekta 

īstenošanai) 

    

  

3. Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem 

(neietver veiktos būvdarbus) 

    
  

  

4. Informācija par problēmām projekta īstenošanas laikā 

Vai projekta īstenošanas laikā ir konstatēti riski vai radušās problēmas (tehniskas, finansiālas vai juridiskas)? 

 Nē 

 Jā 
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Ja atzīmēts Jā, lūdzu norādīt, informāciju grupējot pēc risku/problēmu veida: 

  

Identificētais risks/problēma 

Identificētā riska/problēmas ietekme uz 

publiskās un privātās partnerības līguma mērķa 

un rezultātu sasniegšanu, budžetu vai citu 

līguma nosacījumu izpildi 

Paveiktais/plānotais riska/problēmas novēršanā 

   

  

5. Informācija par projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu (pēdējā pārskatā) 

Projekta īstenošanas novērtējums attiecībā uz projekta izpildes kvalitāti, sasniegtajiem rezultātiem, noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu 

  

 

 

  

6. Secinājumi un piezīmes 

  

 

 

  

7. Pārskatam pievienotie pielikumi 

  

Pielikuma Nr. Pielikuma nosaukums 
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Apliecinu, ka visa šajā progresa pārskatā un tā pielikumos sniegtā projekta īstenošanas progresa informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša. Tā 

atspoguļo projekta īstenošanas progresu pārskata periodā saskaņā ar līgumu/vienošanos par projekta īstenošanu. 

Apliecinu, ka pārskata kopija, kā arī pievienoto dokumentu kopijas un pārskata elektroniskā versija (ja attiecināms) atbilst to oriģināliem. 

  

Publiskā partnera atbildīgā amatpersona: 

  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Iestāde, juridiska persona  

Paraksts  

Datums  

  

Piezīmes. 

1. * Pārskata perioda summu sadala atbilstoši kalendāra gadiem. 

2. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu. 

  

  

Finanšu ministra vietā – 

ekonomikas ministrs                                                                                                                                                             A.Kampars 



2.pielikums 

Ministru kabineta 

2009.gada 20. oktobra  

noteikumiem Nr.1216   

  

Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi 

 par pārskata periodu no <dd.mm.gggg.> līdz <dd.mm.gggg.> 

  

1. Uzraudzības institūcijas veikto pasākumu kopums pārskata periodā. 

  

2. Pārskata periodā uzsāktie publiskās un privātās partnerības projekti un noslēgtie līgumi. 

 

Nr. 

p.k. 
Institūcija

1
 

Publiskās un privātās 

partnerības līguma veids
2
 

Publiskās un privātās 

partnerības līguma 

priekšmets 

Publiskās un privātās 

partnerības projekta 

īstenošanas laiks 

Publiskās un privātās 

partnerības projekta stadija 

un veiktie maksājumi
3
 

      

  

Piezīmes. 
1
 Ministrija, tās padotībā esošā iestāde, pašvaldība, tās iestāde, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kura atrodas valsts vai pašvaldības tiešā vai netiešā 

izšķirošā ietekmē, vai cita institūcija, kas atbilst Publiskās un privātās partnerības likuma 1.panta 15.punktā minētajai definīcijai. 
2
 Publisko būvdarbu līgums, publisko pakalpojumu līgums, būvdarbu koncesijas līgums vai pakalpojumu koncesijas līgums. 

3
 Sagatavošanas stadija (piemēram, pieņemts lēmums/noslēgts līgums par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu, veikti finanšu un ekonomiskie aprēķini, uzsākta iepirkuma 

procedūra un citas darbības līdz publiskās un privātās partnerības līguma noslēgšanai) vai īstenošanas stadija (darbības pēc publiskās un privātās partnerības līguma noslēgšanas). 

  

3. Informācija par pārskata periodā konstatētajām problēmām. 

  

4. Izstrādātie priekšlikumi publiskās un privātās partnerības attīstības veicināšanai. 
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5. Cik un kam ir sniegtas konsultācijas publiskās un privātās partnerības jautājumos. 

  

6. Kādi metodiskie materiāli izstrādāti publiskās un privātās partnerības jomā. 

  

7. Kā notikusi sadarbība ar citām valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām publiskās un privātās partnerības jomā. 

  

8. Cita svarīga informācija. 

  

  

Finanšu ministra vietā – 

ekonomikas ministrs                                                                                                                                                             A.Kampars 


